

Nadere toelichting kosten vervolg groenprojecten O.N.S. Heiloo

Bij "Financiering voorbereiding en uitvoering Groenprojecten O.N.S. voor 2021", ter behandeling in het college van 26 april 2021.

Schematisch weergegeven, zoals vermeld in de tekst van de projectopdracht onder de paragraaf "Kostenraming" voor de periode Q2 tot eind 2021, is sprake van de volgende werkzaamheden om tot realisatie te kunnen komen:

Soort kosten	Omschrijving	Bedrag
<i>Vorbereiding</i> Uren projectleider communicatieadviseur risico-adviseur GIS-medewerker	In deze fase wordt gewerkt aan het voorbereiden van de samenstelling van een top 3 van uit te voeren groenprojecten en (risico)communicatieplan. In samenwerking met interne en externe belanghebbenden/stakeholders wordt een top 3 van uit te voeren projecten voorbereid, door middel van het "scoren" van de indicatieve projecten op onder meer: belevingsmogelijkheden, prioriteiten in beleid en regelgeving, reeds bestaande wensen, bijdrage aan biodiversiteit en vermindering van stikstof, "laaghangend fruit" (bijv. reeds basaal aanwezige infrastructuur), samenhang met bestaande initiatieven en projecten. De top 3 van uit te voeren projecten krijgt hierdoor een breed draagvlak en wordt hiermee eveneens onderbouwd ten behoeve van de realisatie. Het advies over de top 3 wordt aan het college en de raad voorgelegd.	75.000
<i>Uitvoeringskosten</i> Bijvoorbeeld grondaankoop/infrastructurele maatregelen	De breed gedragen top 3 wordt uitgevoerd. In deze kosten is inbegrepen: 25% plankosten en 10% onvoorzien. In deze kosten is niet inbegrepen: mogelijke extra beheerkosten als gevolg van uitbreiding van (soort) areaal en/of meer intensief beheer. Deze beheerkosten maken geen deel uit van de O.N.S. De mogelijke extra beheerkosten worden meegenomen in de uitvoering. Partijen zijn vrij om te bepalen wie het feitelijk beheer en onderhoud van de gerealiseerde groenprojecten gaat uitvoeren. Dat kunnen ook particulieren, private partijen, terrein beherende organisaties of andere overheden zijn.	200.000
<i>Communicatie- en promotiemiddelen behorend bij de uitvoering</i>	Daadwerkelijke inzet van communicatie- en promotiemiddelen voor de uitvoering van de top 3 projecten, ten behoeve van informatieverstrekking en participatie.	10.000
<i>Totaal</i> voor Q2 tot eind 2021	Over de uitvoering van de top 3 wordt het college en de raad geïnformeerd.	285.000