

PREADVIES MOTIE

aan van	De gemeenteraad Het college van B&W
onderwerp	Versnelling herinrichting Stationsweg
datum	27 oktober 2025

Aanleiding

Op 27 oktober is een motie ingediend over 'versnelling herinrichting Stationsweg'. De motie verzoekt het college:

- de herinrichting van de Stationsweg naar voren te halen en uit te voeren wanneer blijkt is van Raad van State-procedures welke de uitvoering en afronding van de herinrichting van de Vennewatersweg vertragen;
- in voornoemde situatie de volgorde van de herinrichting wegen als volgt laat plaatsvinden: Stationsweg, Vennewatersweg, Zeeweg (plan B) of Stationsweg, Zeeweg, Vennewatersweg (plan C);
- indien nodig de planning, aanbesteding en begroting hierop aan te passen, zodat de uitvoering van de werkzaamheden aan de Stationsweg niet langer wordt vertraagd;
- de raad uiterlijk binnen één maand na aannemen van deze motie te informeren over de aangepaste planning en financiële consequenties met betrekking tot plan B en plan C.

Toelichting op de beantwoording

Het college geeft uw raad graag de volgende overwegingen mee:

In de raadsinformatiebrief '*Uitvoering herinrichtingen Vennewatersweg, Zevenhuizerlaan, Stationsweg/Zeeweg*' (d.d. 23 oktober 2025, kenmerk D909418) heeft het college de volgorde van uitvoering van de drie herinrichtingen gemotiveerd en ter kennisname aan uw raad voorgelegd.

Vanuit deze uitgangspunten interpreteert het college de motie '*versnelling herinrichting Stationsweg*' als een oproep om binnen bestaande fasering maximale flexibiliteit te behouden en onnodige vertraging te voorkomen.

Het college benadrukt in dit kader het volgende:

- het college zet zich volledig in om de herinrichting van de Vennewatersweg direct na afronding de Zevenhuizerlaan te starten en benut daarvoor alle beschikbare middelen en mogelijkheden;
- mocht de uitvoering van de Vennewatersweg vertraging oplopen doordat een beroepsprocedure bij de Raad van State moet worden afgewacht, dan prioriteert het college conform de intentie van de motie de herinrichting van de Stationsweg, overeenkomstig de in de motie genoemde scenario's plan B of plan C;
- indien een aanpassing van de planning, aanbesteding of begroting noodzakelijk blijkt, informeert het college de raad hierover tijdig en maakt het college de financiële consequenties inzichtelijk.

Conclusie

Het college onderschrijft de wens van uw raad om onnodige vertraging bij de herinrichtingsprojecten, en met name de Stationsweg, te voorkomen. De in de motie genoemde handelwijze sluit aan bij de eerder toegelichte fasering. Het college beschouwt de motie als aanscherping van de reeds ingezette planning, waarbinnen uw raad de prioriteit geeft aan de herinrichting van de Stationsweg mocht de Vennewatersweg door beroepsprocedures verder vertraging oplopen.